

**ПЛАН**

по проведению ремонтных работ жилого фонда сельского поселения Староружское Рузского  
муниципального района Московской области на 2013 г

№п/п	Наименование объектов	План			
		Ед.изм.	Объем	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
<b>Ремонт кровли</b>					
1	<u>Ново-Теряево, д.1 кв 8, 10, кв11</u> ремонт шиферной кровли	м2	10	сентябрь 2013	Буйлушкин Д.Л.
2	<u>Ново-Теряево, д.2 кв10</u> ремонт кровли, кв8 примыкание вент. канала	м2	10	август 2013	Буйлушкин Д.Л.
3	<u>Ново-Теряево, д.3 кв9,10</u> ремонт кровли,	м2	16	июль 2013	Буйлушкин Д.Л.
4	<u>Ново-Теряево, д.4 кв</u> <u>13,14,15,29,42,43,44,73,74,75</u> текущ ий ремонт кровли	м2	345,6	июль 2013	Буйлушкин Д.Л.
<b>Ремонт фасада</b>					
5	<u>Ново-Теряево, д.1</u> ремонт козырьков над входами в подъезды №№1,2	шт	2	июнь 2013	Буйлушкин Д.Л.
6	<u>Ново-Теряево, д.2</u> утепление входной двери в подъезд №2	шт	1	июль 2013	Буйлушкин Д.Л.
7	<u>Ново-Теряево, д.2</u> ремонт отмостки	м/п	10	август 2013	Буйлушкин Д.Л.
8	<u>Ново-Теряево, д.2</u> ремонт цоколя	м2	21	август 2013	Буйлушкин Д.Л.
<b>Ремонт системы канализации</b>					
9	<u>д. Костино, д.5</u> замена участка канализации в подвале	м	1,5	июль 2013	Бендюк А.П.
10	<u>Ново-Теряево, д.4</u> замена выпуска канализации	м.п.	7	июль 2013	Бендюк А.П.

Директор ООО "Сантехмонтаж-Руза"



Евсеенкова Л.О.